

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 218»**

---

**ПРИКАЗ**

от 10.04.2023

№117-од

Об организации работы по введению  
Федеральных основных  
общеобразовательных программ

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2010 №273-ФЗ, приказами министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 №992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 №993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23.11.2022 №1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», с целью создания условий для планового введения ФООП с 01.09.2023 во всех общеобразовательных организациях города Новосибирска

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФООП) в МАОУ СОШ № 218.

2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФООП (далее – рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель	Заместитель директора по УВР Волошко А.Г.
Заместитель руководителя	Заместитель директора по ВР Коробкина Е.В.
Члены	Зав. УВР НОО Целуйкина И.А. Зав.отделом УМР Сарваниди А.О., Ермолаева Е.Б. Педагог-психолог Гетман Н.В. Социальный педагог Кочетова М.А.

3. Рабочей группе:

- осуществлять свою деятельность по плану-графику, утвержденному настоящим приказом;
- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством и разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;
- при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей администрации школы, педагогического совета и иных органов управления школой;
- решать иные вопросы, неурегулированные настоящим приказом и планом-графиком.

4. Секретарю Шевченко Е.В. в срок до 20.04.2023 под подпись довести настоящий приказ до сведения поименованных в нем работников.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор



И.Е. Трунова

## План-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) в МАОУ СОШ № 218

№ п\п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</b>				
1	Создание рабочей группы, координирующей научно – методическое сопровождение подготовки МБОУ Чапаевская СОШ к введению ФГОС СОО	Апрель 2023года	Волошко А.Г.,заместитель директора по УВР	Приказ о создании рабочей группы
2	Определение функций школьных координаторов по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности) и создание базы данных ответственных специалистов	Март 2023года	Волошко А.Г.,заместитель директора по УВР	Составлен перечень школьных координаторов, обеспечена оперативность во взаимодействии рабочей группы по вопросам повышения качества образования со школьными координаторами
3	Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП (рабочая группа по вопросам повышения качества образования и др.)	Март-апрель 2023 года	Волошко А.Г.,заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
4	Проведение совещаний с руководителями МО, по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	Март - август 2023г	Волошко А.Г.,заместитель директора по УВР, руководители МО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организации
5	Проведение рабочих совещаний с руководителями МО школы по вопросам введения ФООП	Март - август 2023г	Волошко А.Г.,заместитель директора по УВР	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
6	Организация участия администрации, педагогов школы в совещаниях по актуальным вопросам введения ФООП	По отдельному графику	Руководители МО	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения ФООП

2.Нормативное обеспечение введения ФООП				
7	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФООП	Март 2023года	Волошко А.Г.,заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательных организаций
8	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально- техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Март – май 2023года	Волошко А.Г.,заместитель директора по УВР	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
3. Методическое обеспечение введения ФООП				
9	Организация деятельности МО учителей – предметников по вопросам введения ФООП, промежуточных результатов реализации ФООП	Апрель-декабрь 2023г	Волошко А.Г.,заместитель директора по УВР	Организовано участие руководителей МО в мониторинге готовности образовательных организаций и учителей к работе по ФООП
10	Участие в семинарах- совещаниях муниципального уровня по вопросам реализации ФООП (готовность ОО к введению ФООП: коррекция локально- нормативных актов, регламентирующих введение и реализацию ФООП)	Март – июнь 2023года	Волошко А.Г.,заместитель директора по УВР	Создана единая система методической муниципальной и школьной службы по сопровождению подготовки и реализации ФООП, отобрана общая модель подготовки образовательных организаций к введению ФООП
11	Проведение инструктажа по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	Май –июнь 2023года	Волошко А.Г.,заместитель директора по УВР	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО
12	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП	Август 2023года	Волошко А.Г.,заместитель директора по УВР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе

4. Кадровое обеспечение введения ФООП				
13	Организация обучения руководителей и педагогов по вопросам реализации ФООП	Март - май 2023года	Волошко А.Г.,заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
14	Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО, разрабатывающих и реализующих ООП в соответствии с ФООП	Март – август 2023года		
15	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП в соответствии с ФООП	Апрель 2023года	Директор школы	
5.Мониторинг готовности муниципалитета к введения ФООП				
16	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФООП	Апрель 2023года	Волошко А.Г.,заместитель директора по УВР	Определены показатели готовности к введению ФООП
17	Организация и проведение индивидуальных собеседований с педагогами по вопросам готовности ОО к введению ФООП	Апрель 2023 года	Волошко А.Г.,заместитель директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП
6. Информационное обеспечение введения ФООП				
18	Информирование родительской общественности о введении ФООП и порядке перехода к ним	Апрель 2023года	Волошко А.Г.,заместитель директора по УВР	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП
19	Наполнение актуальной информацией раздела «ФГОС общего образования» сайта школы	Апрель 2023года, далее ежемесячно	Волошко А.Г.,заместитель директора по УВР	Организация размещения актуальной информации для педагогических работников и руководителей об имеющихся ресурсах по вопросам перехода на ФООП