

**ПЛАН-ГРАФИК («дорожная карта»)
реализации мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО и ФГОС ООО
в МАОУ СОШ № 218 в 2022 году**

№	Мероприятие	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
1	Обеспечение координации введения обновленных ФГОС	апрель 2022	Заместитель директора по УВР	Определен координатор введения обновленных ФГОС
2	Проведение координационных совещаний по организационному и методическому сопровождению введения обновленных ФГОС, разработке, корректировке плана мероприятий («дорожной карты») по введению обновленных ФГОС	в течение года	Заместитель директора по УВР	Проведены координационные совещания по организационному и методическому сопровождению введения обновленных ФГОС, обеспечена разработка и корректировка плана мероприятий («дорожной карты») по введению обновленных ФГОС в МАОУ СОШ № 218
3	Разработка Плана-графика мероприятий по подготовке к введению ФГОС для МАОУ СОШ № 218, обеспечение единства подходов к планированию деятельности школы по подготовке к введению обновленных ФГОС	апрель 2022	Зав. отделом учебно-методической работы	Разработан План-график мероприятий по подготовке к введению ФГОС, обеспечено единство подходов к планированию деятельности школы по подготовке к введению обновленных ФГОС
4	Проведение самодиагностики готовности школы к введению обновленных ФГОС. Определение дефицитов в системе условий готовности к введению обновленных ФГОС	апрель-май 2022	Зав. отделом учебно-методической работы	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты в системе условий готовности, с учетом которых внесены коррективы в план-график
5	Участие в координационных совещаниях руководителей МО по методическому сопровождению введения обновленных ФГОС	В течение года	Зав. отделом учебно-методической работы	Проведены координационные совещания с руководителями МО по методическому сопровождению введения обновленных ФГОС
6	Организация участия педагогов школы в городских, районных (окружных) совещаниях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (в онлайн и офлайн режимах) в целях	Апрель-июнь 2022	Зав. отделом учебно-методической работы	Обеспечено участие педагогов в городских, районных (окружных) совещаниях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС. Обеспечена коррекция действий педагогов по переходу

№	Мероприятие	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	коррекции действий по переходу на обновленные ФГОС			на обновленные ФГОС
7	Организация системы мониторинга готовности школы к введению обновленных ФГОС	март-сентябрь 2022	Заместитель директора по УВР	На школьном уровне обеспечен мониторинг готовности школы к введению обновленных ФГОС, определены контрольные точки готовности, своевременно оказывается адресная помощь по вопросам введения обновленных ФГОС
8	Проведение мониторинга использования учебников в соответствии с ФПУ и обеспечения обучающихся учебниками и учебными пособиями в рамках реализации ФГОС	сентябрь 2022	Заместитель директора по УВР	Проведен мониторинг использования учебников в соответствии с ФПУ и обеспечения обучающихся учебниками и учебными пособиями в рамках реализации ФГОС
9	Проведение мониторинга использования примерных рабочих программ по учебным предметам и курсам	сентябрь 2022	Заместитель директора по УВР	Проведен мониторинг использования ОО примерных рабочих программ по учебным предметам и курсам. Подготовлен аналитический отчет по итогам мониторинга
II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ОО				
10	Утверждение плана-графика («дорожной карты») по введению обновленных ФГОС	март 2022	Директор школы	Утвержден план-график («дорожная карта») по введению обновленных ФГОС
11	Выявление дефицитов при обеспечении условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к общесистемным и материально-техническим условиям образовательной деятельности, разработан комплекс мероприятий по их ликвидации	апрель-май 2022	Заместитель директора по УВР	Выявлены дефициты при обеспечении условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к общесистемным и материально-техническим условиям образовательной деятельности, разработан комплекс мероприятий по их ликвидации
12	Разработка необходимых нормативных документов, регламентирующих процедуры введения обновленных ФГОС в школе	март-декабрь 2022	Заместитель директора по УВР	Разработаны нормативные документы, регламентирующие процедуры введения обновленных ФГОС, организацию методического обеспечения введения обновленных ФГОС, создание системы условий реализации обновленных ФГОС, проведение процедур мониторинга введения обновленных ФГОС

№	Мероприятие	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
13	Совершенствование методической службы в целях сопровождения введения и реализации обновленных ФГОС, оказания адресной методической помощи педагогическим работникам	март-август 2022	Зав. отделом учебно-методической работы	Обеспечено совершенствование методической службы в целях сопровождения введения и реализации обновленных ФГОС, оказания адресной методической помощи педагогическим работникам и управленческим кадрам
14	Совершенствование работы ШМО педагогов по сопровождению введения и реализации обновленных ФГОС	март-декабрь 2022	Руководители ШМО	Обеспечено совершенствование работы ШМО педагогов, в планы работы ШМО включены вопросы и мероприятия по сопровождению введения и реализации обновленных ФГОС
15	Участие в рамках работы ГМО в цикле практико-ориентированных семинаров «Готовимся работать по обновленным ФГОС» по вопросам организации образовательной деятельности по обновленным ФГОС	март-июнь 2022	Руководители ШМО	Приняли участие в цикле практико-ориентированных семинаров «Готовимся работать по обновленным ФГОС» в рамках работы ШМО по вопросам организации образовательной деятельности по обновленным ФГОС
16	Обеспечение участия педагогических работников в региональных мероприятиях и образовательных событиях (научно-практических конференциях, марафонах, семинарах и др.) по актуальным по вопросам введения и реализации ФГОС	март-декабрь 2022	Зав. отделом учебно-методической работы, руководители ШМО	Обеспечено участие педагогических работников в региональных мероприятиях и образовательных событиях (научно-практических конференциях, марафонах, семинарах и др.) по актуальным по вопросам введения и реализации ФГОС
17	Обеспечение участия управленческой команды школы в инструктажах (консультациях) ГАУ ДПО НСО НИПКИПРО по использованию методических рекомендаций по вопросам введения обновленных ФГОС	май-июнь 2022	Заместитель директора по УВР	Обеспечено участие управленческой команды в инструктажах (консультациях) ГАУ ДПО НСО НИПКИПРО по использованию методических рекомендаций по вопросам введения обновленных ФГОС

№	Мероприятие	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
18	Координация взаимодействия школы с учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта, обеспечивающими реализацию основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями ФГОС	май-декабрь 2022	Зав. отделом учебно-методической работы, руководители ШМО	Обеспечена координация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта, обеспечивающими реализацию основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями ФГОС
19	Обеспечение использования педагогами в процессе введения и реализации обновленных ФГОС методических пособий, разработок, онлайн-конструкторов, тематического классификатора содержания, универсальных кодификаторов по учебным предметам и других методических ресурсов, разработанных на федеральном и региональном уровнях. Организация консультаций по использованию методических ресурсов в практической деятельности педагога в целях повышения эффективности работы и снижения нагрузки при организации и осуществлении образовательной деятельности	в течение года	Зав. отделом учебно-методической работы, руководители ШМО	Обеспечено использование педагогами в процессе введения и реализации обновленных ФГОС методических пособий, разработок, онлайн-конструкторов, тематического классификатора содержания, универсальных кодификаторов по учебным предметам и других методических ресурсов, разработанных на федеральном и региональном уровнях. Организованы консультации по использованию методических ресурсов в практической деятельности педагога в целях повышения эффективности работы и снижения нагрузки при организации и осуществлении образовательной деятельности
20	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, использованию педагогами в образовательной деятельности федерального банка заданий по функциональной грамотности	в течение года	Зав. отделом учебно-методической работы, руководители ШМО	Организована системная работа по формированию функциональной грамотности обучающихся, использованию педагогами в образовательной деятельности федерального банка заданий по функциональной грамотности
21	Организация участия педагогов школы в апробации примерных рабочих программ по предметам и курсам. Обобщение и представление педагогической общественности опыта участия педагогов в апробации	апрель 2022	Зав. отделом учебно-методической работы, руководители ШМО	Организовано участие не менее 2,5% педагогов в апробации примерных рабочих программ. Обеспечено обобщение и представление педагогической общественности опыта участия педагогов в апробации
22	Обеспечение непрерывной работы по вопросам	в течение	Заместитель директо-	Обеспечение непрерывной работы по вопросам

№	Мероприятие	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	<p>введения и реализации обновленных ФГОС:</p> <ul style="list-style-type: none"> - корректировки локальных нормативных актов; - разработки и реализации ООП НОО и ООП ООО, АООП ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС; - разработки/корректировки отдельных элементов ООП: учебного плана, плана внеурочной деятельности, КУГ, рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы и др. в соответствии с требованиями обновленных ФГОС; - разработки рабочих программ по предметам и курсам; - использования учебников и учебных пособий при реализации обновленного ФГОС; - формирования фонда оценочных средств по предметам и курсам; - совершенствования оценочных процедур в рамках ВСОКО; - развитию ИОС, ЭИОС, использованию цифровых ресурсов для организации образовательной деятельности; - и др. 	года	ра по УВР, зав. отделом учебно-методической работы, руководители ШМО	<p>введения и реализации обновленных ФГОС:</p> <ul style="list-style-type: none"> - корректировки локальных нормативных актов; - разработки и реализации ООП НОО и ООП ООО, АООП ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС; - разработки/корректировки отдельных элементов ООП: учебного плана, плана внеурочной деятельности, КУГ, рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы и др. в соответствии с требованиями обновленных ФГОС; - разработки рабочих программ по предметам и курсам; - использования учебников и учебных пособий при реализации обновленного ФГОС; - формирования фонда оценочных средств по предметам и курсам; - совершенствования оценочных процедур в рамках ВСОКО; - развития ИОС, ЭИОС, использованию цифровых ресурсов для организации образовательной деятельности; - и др.
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
23	Обеспечение повышения квалификации директора школы, участвующей в разработке и реализации ООП НОО и ООП ООО, по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС	апрель - август 2022	Директор школы	Обеспечено повышение квалификации директора, участвующего в разработке и реализации ООП НОО и ООП ООО по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС
24	Обеспечение повышения квалификации педагогов, участвующих в разработке и реализации ООП НОО и ООП ООО, по вопросам введения и	апрель - август 2022	Зав. отделом учебно-методической работы, руководители ШМО	Обеспечено повышение квалификации 100% педагогов, участвующих в разработке и реализации ООП НОО и ООП ООО, по вопросам введения и

№	Мероприятие	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	реализации обновленных ФГОС			реализации обновленных ФГОС
V. Мониторинг готовности школы к введению обновленных ФГОС				
25	Проведение мониторинга готовности школы к реализации обновленных ФГОС на основе показателей региональной системы мониторинга готовности. Подготовка аналитического отчета по итогам мониторинга	апрель 2022	Заместитель директора по УВР	Обеспечено проведение мониторинга готовности школы к реализации обновленных ФГОС на основе показателей региональной системы мониторинга готовности. Подготовлен аналитический отчет по итогам мониторинга
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
26	Создание на сайте школы информационной страницы «Работаем по ФГОС», наполнение ее актуальным материалами по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС	март 2022	Заместитель директора по УВР	На сайте школы создана информационная страница «Работаем по ФГОС». Обеспечено наполнение ее актуальным материалами по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС
27	Размещение на сайте школы актуальной информации по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС	март-декабрь 2022	Зав. отделом учебно-методической работы	Обеспечено размещение на сайте школы актуальной информации по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС
28	Информирование участников образовательных отношений о подготовке к реализации обновленных ФГОС через официальный сайт школы https://nskmys218.ru/	март-август 2022	Зав. отделом учебно-методической работы	Обеспечено информирование участников образовательных отношений о подготовке к реализации обновленных ФГОС через официальный сайт школы https://nskmys218.ru/