

Утверждаю
 Директор МАОУ СОШ № 218
 И.Е. Трунова
 Приказ от «31» 08/2023 г. № 289-ог



**Дорожная карта
 по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
 в МАОУ СОШ № 218
 в 2023-2024 учебном году**

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Сроки | Ожидаемый результат |
|--|--|--|---------------------|--|
| 1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП | | | | |
| 1. | Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Администрация школы | До 01.09.2023 | Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям |
| 2. | Создание рабочей группы, распределение обязанностей | Администрация школы | Сентябрь 2023 | Создана рабочая группа |
| 3. | Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению, | Рабочая группа Зам.директора по УВР | Ноябрь 2023 | Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте |
| 4. | Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Рабочая группа Зам.директора по УВР | Ноябрь 2023 | Разработана дорожная карта |
| 5. | Внесение изменений в программу развития | Рабочая группа | Ноябрь-декабрь 2023 | Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа |

1. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

1.Критерий: ЗНАНИЕ

| | | | | |
|-----|---|---|--------------------|--|
| 1.1 | Провести Мониторинг оценки условий реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, включая МТО и оснащенность образовательного процесса: наличие оборудованных кабинетов, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Зам.директора по УВР, зам.директора по АХЧ, педагог - библиотекарь | До 01.12.2023 | Обеспечение реализации обучающимися с ОВЗ своих потребностей |
| 1.2 | Реализовать методические рекомендации по материально – техническому обеспечению реализации ФГОС | Зам.директора по АХЧ | Июль – август 2024 | Выполнение рекомендаций по МТО по реализации ФГОС |

2.Критерий: ВОСПИТАНИЕ

| | | | | |
|-----|---|---|---------------|--|
| 2.1 | <p>Организовать участие в реализации проекта «Орлята России»:</p> <ul style="list-style-type: none"> -подача заявки от имени ОО на участие в проекте «Орлята России» -регистрация обучающихся на сайте проекта «Орлята России» -участие в мероприятиях проекта «Орлята России» | Коробкина Е.В., заместитель директора по ВР | До 31.05.2024 | Вовлечение не менее 10% обучающихся в проект «Орлята России» |
|-----|---|---|---------------|--|

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|---------------|---|
| 2.2 | Создание гимна школы | Советник директора по воспитанию Пилипенко А.В. | Февраль 2024 | Наличие гимна школы |
| 3.Критерий ТВОРЧЕСТВО | | | | |
| 3.1 | Расширить творческие направления в рамках доп.образования и внеурочной деятельности | Коробкина Е.В., заместитель директора по ВР | Сентябрь 2023 | Вовлечение более 30% обучающихся в творческую деятельность, разнообразие школьной внеурочной деятельности |
| 3.3 | Заключить договор о сетевом взаимодействии с партнерами | Коробкина Е.В., зам.директора по УВР | Сентябрь 2023 | Вовлечение не менее 30% обучающихся в творческую деятельность в рамках сетевого взаимодействия |
| 4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ | | | | |
| 1.1 | Организовать прохождение КПК по направлению «Учитель - навигатор» | Ермолаева Е.Б. | Май 2024 | Более 3% педагогических работников повысили квалификацию (за год) |
| 1.2 | Заключить соглашение с партнерами для реализации мероприятий по профориентации обучающихся обучающихся | Коробкина Е.В., заместитель директора по ВР | Февраль 2024 | Вовлечение 100% обучающихся в профориентационную работу |
| 5. Критерий ЗДОРОВЬЕ | | | | |
| 5.1 | Расширить спектр спортивных секций до 5 и более - запуск секции «Бадминтон» | Коробкина Е.В., заместитель директора по ВР | Сентябрь 2023 | Общее оздоровление обучающихся Участие в городских спортивных мероприятиях |

6.Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ

| | | | | |
|-----|---|----------------|----------|---|
| 6.1 | Организовать прохождение КПК педагогами по направлению «Наставничество» | Ермолаева Е.Б. | Май 2024 | Более 3% педагогических работников повысили квалификацию (за год) |
|-----|---|----------------|----------|---|

7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ

| | | | | |
|-----|---|--|----------|---|
| 7.1 | Разработать план мероприятий по созданию коворкинга | Волошко А.Г., зам.директора по УВР Коробкина Е.В., зам.директора по ВР Тимошина И.Ю., зам.директора по АХЧ | Май 2024 | План мероприятий по созданию коворкинга в школе |
|-----|---|--|----------|---|

8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

| | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------|--|
| 8.1 | Регистрация педагогов и обучающихся школы на платформе ФГИС «Моя школа» | Александрова Н.В. | Январь 2023 | Вовлечение -педагогического состава до 40% -обучающихся до 40% |
| 8.2 | Участие в лекциях, конференциях и КПК на базе ИКОП «Сферум» | Александрова Н.В. | Сентябрь – август 2024 | Вовлечение 5% педагогического состава в профессиональное сообщество |

2. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП

| | | | | |
|--|--|--|--------------------|---|
| | <p>Представление опыта работы по направлению «Профориентация»</p> <p>«Профориентационная работа с обучающимися в рамках интеграции общего и дополнительного образования»</p> | <p>Коробкина Е.В., зам.директора по ВР</p> | <p>Январь 2023</p> | <p>Распространение опыта работы по направлению «Профориентация» на муниципальном уровне</p> |
| | <p>Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты</p> | <p>Рабочая группа</p> | <p>Май 2024</p> | <p>Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон.</p> |
| | <p>Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»</p> | <p>Рабочая группа</p> | <p>Май 2024</p> | <p>Результаты самодиагностики</p> |
| | <p>Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2024-2025 гг.</p> | <p>Рабочая группа</p> | <p>Май 2024</p> | <p>Чек-лист, дорожная карта</p> |